

Asociación Intermunicipal:
RED TERRAE



RESUMEN PROYECTO

RED DE BANCOS DE RECURSOS COMUNITARIOS

RED DE BANCO DE RECURSOS COMUNITARIOS.-

1.- DESCRIPCIÓN GLOBAL

Desde el programa “Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura” se propone un proyecto para potenciar el valor agroecológico y conservación del patrimonio natural de Extremadura a través de la creación de una red de bancos como recurso comunitario, desarrollando para ello dos líneas de acción global:

- Banco de semillas (caterva sementium) donde se ayude a preservar, sobre todo para los centros y huertos escolares, los recursos biogenéticos de las variedades y cultivares locales o bioregionales.
- Banco de tierras (caterva terrarium), enfocado a una dinamización pública del territorio y de los ecosistemas para facilitar la creación de proyectos productivos verdes. Facilitar el acceso a la tierra para asentar proyectos de emprendimiento agroecológico y agroalimentario.

Para ello se pone en marcha el proyecto “**Red de bancos de recursos comunitarios**”.

2.- OBJETIVOS GLOBALES

Los objetivos generales a cumplir con la realización de los trabajos a desarrollar con la ejecución y evaluación del proyecto “**Red de bancos de recursos comunitarios**” son:

- Conseguir que en Extremadura se desarrolle una cultura de políticas municipales verdes y de municipios enfocados hacia las oportunidades de la agroecología.
- Conseguir que en esos municipios agroecológicos haya bancos municipales de tierras y semillas.
- Implicar a diferentes actores sociales y económicos, especialmente, colectivos desempleados y asociaciones en este enfoque de innovación agroecológica.

3.- ACTIVIDADES/PRODUCTOS/INDICADORES DE EVALUACIÓN GLOBALES

Las actividades a desarrollar y los productos a elaborar se muestran en la siguiente tabla:

Año	Actividades	Productos
2017	<u>Actividad previa</u> .- Redacción de los materiales de difusión, definición de la campaña de difusión y las fichas el trabajo en las jornadas comarcales y el prediseño y preplanificación de los bancos de recursos en los municipios participantes en las jornadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en marcha de la Red de bancos de tierra y semilla con una participación mínima de 13 municipios, y 10 asociaciones o entidades colaboradoras. • Elaboración de una plataforma

	<p><u>Actividad 1.</u> Jornadas comarcales de presentación: anuncio en medios, y jornadas abiertas en 10 localidades, para abarcar las 24 comarcas de Extremadura.</p> <p><u>Actividad 2.</u> Elección de participantes. Tras las jornadas comarcales se abrirá un periodo de 30 días de plazo para que los diferentes municipios rurales presenten candidaturas para su inclusión en el grupo de trabajo. Las candidaturas municipales se elegirán en función de los siguientes criterios: a) trayectoria agroecológica demostrable, evaluación de proyectos realizados en temática agroecológica, específicamente en materia de tierras y semillas, b) equipo que se compromete en el proceso, técnicos municipales o asociaciones colaboradoras.</p> <p><u>Actividad 3.</u> Creación de una plataforma virtual donde pueda aparecer regionalmente la oferta y demandas de tierras dinamizada por los municipios que participen de modo piloto, y la disponibilidad de semillas.</p> <p><u>Actividad 4.</u> Asesoramiento especializado para la puesta en funcionamiento de bancos de tierras y de semillas en 10 municipios concretos implicando a socios locales.</p> <p><u>Actividad 5.</u> Redacción de manuales. Manuales de uso de los bancos, con diferentes escenarios en función del tamaño y recursos sociales, humanos y económicos de los municipios.</p> <p><u>Actividad 6.</u> Seguimiento y apoyo al funcionamiento de bancos municipales en estas 10 primeras localidades, difusión del proyecto para su expansión a otros municipios.</p> <p><u>Actividad 7.</u> Evaluación y elaboración de informe de actividades y resultados.</p>	<p>virtual de tierras y de semillas, La plataforma virtual alcanza un numero de tierras en oferta superior a 100 parcelas y 1.000 ha, con al menos 6 contratos de cesión-alquiler a proyectos agroecológicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuales de implementación y uso de los bancos, con diferentes escenarios en función del tamaño y recursos sociales, humanos y económicos de los municipios. • Informe final de evaluación, resultados y de análisis de mejoras y ajustes del proyecto.
2018	<p><u>Actividad 1.</u> Ampliación de la Red de bancos de recursos de nuevos municipios Realización de jornadas en 10 comarcas, difusión de resultados, presentación de manuales y asesoramiento para el manejo de los bancos.</p> <p><u>Actividad 2.</u> Elección de participantes. Tras las jornadas se propone que se abra un periodo de 30 días de plazo para que los diferentes municipios rurales presenten candidaturas para su inclusión en el grupo de trabajo. Las candidaturas municipales se elegirán en función de los siguientes criterios: a) trayectoria agroecológica demostrable, evaluación de proyectos realizados en temática agroecológica, específicamente en materia de tierras y semillas, b) equipo que se compromete en el proceso, técnicos municipales o asociaciones colaboradoras.</p> <p><u>Actividad 3.</u> Asesoramiento especializado a los municipios incorporados para el seguimiento de la plataforma virtual y del funcionamiento de bancos, tanto en las localidades incorporadas en el periodo 2017 como más exhaustivo para los de nueva incorporación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de municipios integrantes de la red hasta los 27. • Ampliación de asociaciones implicadas hasta las 20. • Disposición en la Plataforma virtual de un numero de tierras en oferta superior a 200 parcelas y 2.000 ha, y al menos otros 6 contratos de cesión-alquiler a proyectos agroecológicos. • Informe de seguimiento de resultados.

	<p><u>Actividad 4.</u> Seguimiento y apoyo al funcionamiento de bancos municipales en las localidades participantes, difusión del proyecto para su expansión a otros municipios.</p> <p><u>Actividad 5.</u> Evaluación y elaboración de informe anual de actividades y resultados.</p>	
2019	<p><u>Actividad 1.</u> Ampliación de la Red de bancos de recursos de nuevos municipios Realización de jornadas en 10 comarcas, difusión de resultados, presentación de manuales y asesoramiento para el manejo de los bancos.</p> <p><u>Actividad 2.</u> Asesoramiento especializado para el seguimiento de la plataforma virtual y del funcionamiento de bancos.</p> <p><u>Actividad 3.</u> Seguimiento y apoyo sobre el funcionamiento de bancos municipales en las localidades incorporadas en el periodo 2018 y más exhaustivo para los de nueva incorporación.</p> <p><u>Actividad 4.</u> Elaboración de informe final.</p> <p><u>Actividad 5.</u> Evaluación final del proyecto y definición de propuesta futura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de municipios integrantes de la red hasta los 40. • Ampliación de asociaciones implicadas hasta las 30. • Disposición en la Plataforma virtual de un numero de tierras en oferta superior a 400 parcelas y 4.000 ha, se ajustan al menos otros 13 contratos de cesión-alquiler a proyectos agroecológicos. • Informe final del proyecto .

RESULTADOS A ALCANZAR

- Realización de 30 jornadas
 - Año 2017.....10 jornadas iniciales
 - Año 2018.....10 jornadas de captación de captación de nuevos participantes
 - Año 2019.....10 jornadas finales
- 40 municipios participantes
 - Año 2017.....13 municipios
 - Año 2018.....14 municipios
 - Año 2019.....14 municipios
- 30 asociaciones participantes
 - Año 2017.....10 asociaciones
 - Año 2018.....10 asociaciones
 - Año 2019.....10 asociaciones
- Plataforma virtual de tierras: 400 parcelas, 4.000 hectáreas y 25 contratos cesión-alquiler
 - Año 2017.....100 parcelas, 1.000 hectáreas y 6 contratos
 - Año 2018.....100 parcelas, 1.000 hectáreas y 6 contratos
 - Año 2019.....200 parcelas, 2.000 hectáreas y 13 contratos

4.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA EN 2017

En este periodo y tomando como referencia la intervención global del proyecto se han desarrollado las siguientes actividades y se han elaborado los siguientes productos:

1. JORNADAS COMARCALES Y PARTICIPANTES						
	ENERO - MAYO	JUNIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	OBJETIVO
Jornadas	12	4		2 (simposio)	18	10
Participantes	122	24		35	-	-

2. RED DE BANCOS DE RECURSOS COMUNITARIOS. AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES PARTICIPANTES					
	JUNIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	OBJETIVO
Asociaciones	2	0	8	10	10
Ayuntamientos	0	3	11	14	14

3. ASESORAMIENTOS			
	OCTUBRE - NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Sesiones	4	2	6
Participantes	24	4	28

- ELABORACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE TIERRAS Y DE SEMILLA:
<http://extremadura2030.tierrasagroecologicas.es>



Imagen1. Web Red de Bancos de Recursos Comunitarios.




Imagen2. Sección Guardianes de Semillas.

4. **ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO:** 4 sesiones con 24 participantes.
5. **PLANTAFORMA VIRTUAL DE TIERRAS Y SEMILLAS:** 1.940 hectáreas a disposición.
6. **CONTRATOS DE ALQUILER-CESIÓN DE TIERRAS:** 5 contratos.
7. **SEGUIMIENTO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE BANCO MUNICIPALES:** 1 sesión con 34 participantes.

8. PRODUCTOS.

PRODUCTOS			
ENERO - MAYO	JUNIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. Díptico informativo	1. Cuestionario de evaluación Jornadas de presentación		1. Plataforma virtual semillas
2. Edición de 4 videos	2. Modelo de acuerdo con Ayuntamientos	1. Modelo de Ficha de guardianes de semillas	2. 23 entidades conforman la red
3. Elaboración de Carteles de jornadas	3. Modelo de acuerdo con Asociaciones	2. Asesoramientos	3. 1.923 hectáreas inventariadas
4. Fichas de actividad realización de jornadas		3. Acuerdos firmados	4. 5 contratos de cesión
5. Plataforma virtual de tierras			5. Asesoramiento
			6. Carteles informativos
			7. Manuales de uso de bancos
			8. Ponencia en VI Simposio Ibérico